A Development Plan For Face Block 331 205 Mine ČSM by Fliega, Roman
Roman Fliega                                                        Návrh přípravy porubního bloku 331 205 
 
2010 Stránka 1 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ  - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAV A  
HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA  
INSTITUT HORNICKÉHO INŢENÝRSTV Í  A  BEZPEČNOSTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh přípravy porubního bloku 331 205 Důl ČSM 
 
 
The Development Plan For Face Block 331 205 Mine 
ČSM 
 
 
 
 
 
 
 Vedoucí bakalářské práce:                     Ing. Petr Urban, Ph.D 
 
 Datum zadání:                                        30.10.2009 
 Datum odevzdání:                                  30.4.2010 
 
 Ostrava  2010                                              Roman Fliega 
 
 
 
 
Roman Fliega                                                        Návrh přípravy porubního bloku 331 205 
 
2010 Stránka 2 
 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Hornicko-geologická fakulta 
Institut hornického inţenýrství a bezpečnosti 
 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Student:      Roman Fliega 
 
Studijní program:  B2111 Hornictví 
 
Studijní obor:                         2101R008 Hornické inţenýrství 
 
 
Téma:                      Návrh přípravy porubního bloku 331 205 Důl ČSM 
 
                 A Development Plan For Face Blok 331 205 mine ČSM 
 
Zásady pro vypracování:  
 
1. Obecná charakteristika dolu ČSM 
2. Geologicko-úloţní poměry 
3. Návrh na dobývání předmětné oblasti 
4. Bezpečnostní opatření  
5. Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu 
6. Závěr 
 
Rozsah práce:         20-25 stran textu, 3 – 5 příloh. 
 
Seznam doporučené odborné literatury: 
 
Grygárek, J. Hudeček, V. a kol.:Základy hornictví, Skripta VŠB - TU Ostrava, 2007 
Vavro, M. a kol.:Technologie hlubinného dobývání uhelných loţisek. Skripta VŠB – 
TU Ostrava, 1993 
 
Formální náleţitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování 
zveřejněné na webových stránkách fakulty. 
 
Vedoucí bakalářské práce:      Ing. Petr Urban, Ph.D. 
 
Datum zadání: 30. 10. 2009 
Datum odevzdání: 30. 04. 2010 
Roman Fliega                                                        Návrh přípravy porubního bloku 331 205 
 
2010 Stránka 3 
 
Prohlašuji, že 
 
-  byl jsem seznámen s tím, ţe na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. autorský zákon, zejména § 35 - vyuţití díla v  rámci  
občanských  a náboţenských  obřadů, v rámci školních představení a vyuţití 
díla školního a § 60 - školní dílo 
 
- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská -Technická univerzita 
Ostrava (dále jen VŠB -TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní 
potřebě diplomovou práci uţít (§ 35 odst.3) 
 
-  souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen               
v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk 
bude uloţen u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, ţe údaje          
o diplomové práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném 
v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému 
VŠB-TUO 
   
-  bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu  s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona 
 
-  bylo sjednáno, ţe uţít své dílo - diplomovou práci nebo poskytnout licenci      
k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna           
v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu 
nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny                         
(aţ do jejich skutečné výše) 
 
V Ostravě dne  30.4.2010                                                                                     
                                 ..…………………………  
                        Roman Fliega 
Havířov 
ul.Slovanská 1226/13 
Roman Fliega                                                        Návrh přípravy porubního bloku 331 205 
 
2010 Stránka 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místopřísežné prohlášení 
Prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou prácí včetně příloh vypracoval samostatně  
a uvedl jsem všechny pouţité podklady a literaturu. Přílohy dané mi k dispozici 
jsem samostatně doplnil. 
 
V Ostravě 30.4.2010 
                                                                  
                                                                                ………………………………....        
                                   Roman Fliega 
Roman Fliega                                                        Návrh přípravy porubního bloku 331 205 
 
2010 Stránka 5 
 
ANOTACE 
 
 Bakalářská práce se zabývá řešením návrhu přípravy porubního bloku 
331 205 v 33. sloji 2. Kry Dolu ČSM závodu Sever. 
 V úvodu se práce zabývá důlně - geologickými a úloţnými poměry Dolu 
ČSM. Dále řeší samotný návrh přípravy porubního bloku včetně technologie 
raţení, mechanizace a elektrifikace. Následují bezpečnostní opatření v podobě 
neţádoucích vlivů na  důlní prostředí. Samostatnou kapitolu tvoří pouţití               
a parametry razící a dobývací technologie. Závěr práce tvoří ekonomické 
zhodnocení návrhu.  
 Návrh má umoţnit urychlení otvírky a efektivní vydobytí porubu 331 205  
pomocí  nejmodernější technologie. 
 
Klíčová slova: porub, porubní blok, dobývací prostor, technologie dobývání 
raţení chodby, bezpečnostní opatření, razící kombajn 
 
ANNOTATION 
The thesis deals with preparation of the exploitation block 331 205 in the 
seam No. 33,  2nd block,  at CSM Mine – Northern Plant. 
At the beginning my work is focused on mining – geological and mode of 
deposition conditions of CSM Mine. Then it solves the proposal of the exploitation 
block preparation itself, including driving technology, mechanisation and 
electrification. Safety measures follow in the form of undesirable influence on 
mining environment. Parameters of driving and exploitation technologies and their 
using form separate part of this thesis. The conclusion of my work is devoted to 
the economic evaluation of the proposal.  
Proposal enables to opening acceleration and effective mining out of longwall 
face No. 331 205 by means of the up-to-date technology. 
Keywords: longwall face, face block, face working area, exploitation technology, 
entry driving, safety precautions, heading machine. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
České zkratky 
 
HGF  Hornicko-geologická fakulta     
DP    Dobývací prostor 
HS (pánev)     Hornoslezská (pánev) 
PR   Polská republika 
ZD  Závěsná dráţka 
IS      Inspekční sluţba  
VP  Větrní přepáţka 
KMB  Kombajn 
OPV  Odbor přípravy výroby 
OPD  Otvírka, příprava, dobývání 
PVP  Průchozí větní proud 
POP  Program optimalizace produkce 
SH  Stojka hydraulická 
SVO  Samostatné větrní oddělení 
SNM  Prostory s nebezpečím výbuchu metanu 
THZ      Technicko-hospodářský zaměstnanec  
THD  Těţní hřeblový dopravník 
TP              Těţní pás 
 
Cizojazyčné zkratky            se v tomto textu nevyskytují. 
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1. ÚVOD 
 
Bakalářská práce řeší návrh přípravy bloku pro dobývání ve 33a. sloji  
2.kry mezi 4. a 5. patrem závodu Sever s moţností efektivního vyuţití 
uhelných zásob. 
Návrh přípravy porubního bloku č. 331 205  jsem provedl s pracovníky 
příslušných odborných a specializovaných útvarů a s vyuţitím osobních 
zkušeností při přípravě a instalaci předchozího porubního bloku č. 331 203, 
který je v současné době před ukončením.  
Prioritou číslo jedna při přípravě porubního bloku č. 331 205 je efektivní 
vyuţití strojního zařízení jiţ úspěšně ukončené mise POP 2010 jak v procesu 
přípravy, tak v procesu samotného dobývání porubního bloku vzhledem 
k dosahovaným parametrům a bezpečnosti. 
Snahou a cílem přípravy bude přiblíţit se nebo dosáhnout úrovně 
evropských těţařských společností při pouţití srovnatelného strojního 
zařízení, ovšem při nesrovnatelných geologických podmínkách.  
Cílem této bakalářské práce je praktické uplatnění zpracovaného 
návrhu  
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2. Charakteristika důlně-geologických podmínek Dolu ČSM   
2.1. Pokryvný útvar 
Pokryvný útvar produktivního karbonu tvoří kvartérní a terciérní 
sedimenty. Kvartér je nejmladším útvarem v nadloţí karbonu a tvoří 
souvislou pokrývku celého území. Kvartérní sedimenty jsou pleistocenního 
stáří. Zastoupeny jsou sedimenty fluviální, glaciofluviální, částečně i glaciální, 
dále eolické sedimenty, vzniklé přemístěním předešlých. Nejstarším členem 
kvartéru jsou fluviální štěrky, hlinito-písčité, sloţené z hornin beskydského 
původu [1]. Tyto štěrky jsou kolektorem spodních vod. Vůbec nejmladším 
kvartérním sedimentem jsou horniny holocenního stáří tvořené hlinitými písky 
a bahnitými usazeninami. 
 
Terciér je tvořen převáţně miocenními jíly šedé aţ zelenošedé barvy 
spodnobadenského stáří. Písčitá frakce, která je soustřeďována do lamin       
a vrstviček vytváří několik výrazných poloh. Petrologicky i geneticky můţeme 
vyčlenit tři druhy miocenních bazálních klastik - suťové brekcie, pláţové 
písky, štěrkopísky. O krátkém transportu svědčí značná velikost a malá 
opracovanost klastů. Přítomnost  písčito - jílovité mezerní hmoty způsobuje 
velmi nízkou rozpustnost. Mělké prohlubně na stonavsko - loucké elevaci       
a okrajové části hrubozrnných klastik vyplňují pláţové písky. Bazální klastika, 
která označujeme jako detrit, jsou často zvodnělá a silně proplyněná, coţ 
znesnadňuje hornickou činnost v blízkosti reliéfu.  
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Obr. č. 1 -  Pozice české části hornoslezské pánve jako nedílné součásti 
alpínského předpolí v tektonickém podloží Vnějších flyšových Karpat a ve 
stratigrafickém podloží terciérních sedimentů vněkarpatské molasy. 3-D 
pohled od jihu, sestavený na základě Geologické mapy 1:500 000, digitálního 
modelu georeliéfu a digitálního modelu pohřbeného prealpínského reliéfu. Na 
spodním 3-D pohledu je softwarově „odstraněno“ alpínské strukturní patro 
(Grygar & Waclawik 2006). 
 
2.2. Stratigrafie produktivního karbonu 
Produktivní karbon je v předmětném dobývacím prostoru tvořen 
sedimenty karvinského i ostravského souvrství. Sedimenty karvinského 
souvrství přísluší kontinentální uhlonosné molase. Je dosud nejlépe 
prozkoumanou vrstevní jednotkou. Biostratigraficky přísluší střednímu 
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a svrchnímu namuru a vestfálu. Litostratigrficky jej lze rozdělit do dvou 
komplexů : 
 spodního - silně písčitého s obsahem 60 - 80 % pískovců 
 svrchního - slabě písčitého 
 
Oba komplexy však nejsou odděleny ţádnou výraznější litologickou hranicí. 
Zvýšený obsah pískovců je moţno pozorovat od sl. 32 směrem do podloţí. 
Karvinské souvrství je zastoupeno: vyššími doubravskými, doubravskými 
s.s., svrchními sušskými, spodními sušskými a sedlovými vrstvami.  
Těţební horizont tvoří v současné době 4. patro situované na úrovni -
630 m, kterým jsou otevřeny spodní sušské sloje v 0, 1, 2.a, 2.b, 3.kře 
východ a ve 4.kře. Sedlové sloje jsou na tomto patře zpřístupněny v západní 
části 3.kry a v 5.kře. Těţební a přípravné práce probíhají v horizontu -500m 
aţ -800m. Bilanční volné zásoby na vyšších patrech v nadloţích svrchních 
sušských a doubravských slojích byly jiţ ve všech krách buď vydobyty nebo 
od jejích dobývání bylo upuštěno z bezpečnostních či ekonomických důvodů. 
Vrstvy spodní sušské se vyskytují v celém dobývacím prostoru Louky. Sloje 
této vrstevní jednotky byly v celém rozsahu ověřeny důlními díly                    
a průzkumnými vrty. 
Přípravné případně dobývací práce byly prováděny v těchto slojích :  
25, 26.a, 28, 29.b v.l., 29.b sp.l., 30, 31, 32, 33.a a 33.b. Petrograficky jsou 
zde zastoupeny v menší míře jílovce - písčité jílovce (hlavně ve vrchní části). 
Převládají pískovce, které směrem do hloubky přecházejí pozvolna aţ do 
jemnozrnných slepenců.  
Sloje jsou poměrně stálé, zcela nepravidelný vývoj vykazuje sloj č. 26a. Ve 
slojích č. 33.a, 33.b se vyskytují projevy syngenetických erozivních výmolů, 
které jsou charakteristické spíše pro další vrstevní jednotku. 
Vrstvy sedlové se vyskytují v celém DP „Louky“. Stratigraficky je 
významná i vlastní sloj „Prokop“, která dosahuje značných mocností                     
(4,0 - 12,5 m). Petrograficky jsou zde převáţně zastoupeny pískovce 
a slepence. Jílovce a prachovce jsou vzácné a vyskytují se pouze 
v nejbliţším okolí. Výskyt pískovců a slepenců se vertikálně i horizontálně 
značně mění a v důsledků toho jsou  
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v určitých úsecích sloje vyklíněny nebo zerodovány. Podle dosavadních 
výsledků průzkumu a podle analogie z okolních dolů lze hodnotit sloje 
sedlových vrstev, pokud se týká mocností, jako nestálé. 
Z ostravského souvrství byla v důlním poli Dolu ČSM zastiţena 
nejsvrchnější část vrstev hrušovských, vrstvy jaklovecké a porubské. Tyto 
jsou od výše uloţených vrstev karvinského souvrství odděleny výraznou 
erozivní diskordancí. Provozně je kladena hranice mezi ostravským               
a karvinským souvrstvím do podloţí sloje „Prokop“. Ke srovnání s ostravskou 
částí revíru dosahují vrstvy podstatně menších mocností. 
 
2.3. Uložení slojí 
Uloţení slojí je subhorizontální a úklon se pohybuje od 6° do 15°. 
Generální směr úklonu je k VSV. Směrem na jih se směr úklonu stáčí            
k východu a v severní části DP jsou vrstvy uloţeny nepravidelně tak, ţe směr 
vrstev se mění obloukovitě ze směru S - J na V – Z a to několikrát. V oblasti 
větších tektonických poruch dochází ke změně směru vrstev a ke zvětšení 
úklonu slojí, např. u poruchy "C" aţ na 19°. Ve 4. kře jsou úklony podstatně 
vyšší a jsou ovlivněny blízkostí „Stonavské“ a „Albrechtické poruchy“. Dosud 
zjištěné úklony se zde pohybují převáţně od 12° do 20°, místně aţ 30°. 
Pásmo nejvyšších úklonů se nachází podél Albrechtické poruchy                   
a Těšínského zlomu ( jiţně od poruchy "C"). 
 
2.4. Tektonická stavba 
Ve východní části karvinské dílčí pánve, kde se nachází dobývací 
prostor Dolu ČSM, zcela převládá tafrogenní tektonický styl nad vrásovou 
tektonikou, kterou jiţ nelze v této oblasti vymezit. V oblasti se ale také 
vyskytují výrazné přesmyky s ověřenými výškami zdvihu aţ 20 m. Četné 
zlomy poklesového charakteru rozčleňují důlní pole na kry s různou strukturní 
úrovní. 
V dobývacím prostoru lze rozlišit dva hlavní směry základních poruch, 
směr S - J ( aţ JJZ - SSV, těšínský zlom aţ SSZ - JJV) a V - Z (aţ VSV - 
ZJZ). Jedná se většinou o poklesy s úklonem 60°- 80°. Kromě vertikální 
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sloţky obsahují také sloţku horizontální. Jsou to tedy poklesy kombinované  
s horizontálními posuny.  
Z poznatků z otvírky a dobývání na Dole Morcinek vyplývá, ţe těšínský 
zlom je posunut jak po poruše "C", tak po poruše "E". Obdobně albrechtická 
porucha, která je rovněţ S-J směru je podle poznatků z Dolu Darkov zřejmě 
posunuta po poruše "X" západním směrem. Z uvedeného vyplývá, 
ţe albrechtická porucha a těšínský zlom jsou vzhledem k uvedeným V - Z 
poruchám starší. Vedle poruch poklesového charakteru byl důlními díly 
ověřen systém přesmykových, respektive násunových struktur. Četné zlomy 
poklesového charakteru rozčleňují důlní pole na kry : 
 
0. kra - je ohraničena na severu poruchou „6“ , na východě státní 
hranicí s PR, na jihu poruchou "X" a na západě albrechtickou poruchou. 
Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m sloje vrstev spodních 
sušských aţ jakloveckých. 
1. kra - je ohraničena na severu poruchou "X" a částečně i poruchou 
"Olše", na východě státní hranicí s PR, na jihu poruchou "A" a na západě 
albrechtickou poruchou. Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m sloje 
vrstev doubravských s.s. aţ porubských.  
2. kra - je ohraničena na severu poruchou "A", na východě státní 
hranicí s PR, na jihu poruchou "C" a na západě albrechtickou poruchou, 
popřípadě reliéfem karbonu. Porucha "B" dělí kru na 2a - severní a 2b - jiţní 
část. Toto dělení má ryze provozní charakter. Stratigraficky jsou zde           
do -1400 m zastoupeny vrstvy doubravské s.s. aţ jaklovecké.  
3. kra - je ohraničena na severu poruchou "C", na východě 
průběhem státní hranice s PR, na jihu poruchou „E1“ případně reliéfem 
karbonu a na západě albrechtickou poruchou, případně reliéfem karbonu. 
Stratigraficky jsou zde do -1400 m zastoupeny částečně vrstvy doubravské 
hlavně pak svrchní sušské aţ jaklovecké a částečně i vrstvy hrušovské. 
4. kra - je ohraničena na severu poruchou "X", na východě 
albrechtickou poruchou, na jihu reliéfem karbonu a na západě stonavskou 
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poruchou. Vzhledem k rozsáhlosti je kra rozdělena na severní a jiţní křídlo. 
Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m vrstvy vyšší doubravské aţ 
porubské. Tato kra je V - Z tektonikami rozdělena do několika dílčích ker, 
které s ohledem na malý rozsah nejsou vykazovány samostatně. Tato kra je 
totoţná s oblastí tzv. stonavského výmolu. 
 5. kra -  je to část důlního pole jiţně od poruchy „E1“, ohraničená na 
své jiţní, východní i západní straně prudkým srázem reliéfu karbonu od 
bludovického výmolu. Je nejméně prozkoumanou části DP. Stratigraficky 
jsou zde do -1400 m zastoupeny vrstvy svrchní sušské aţ hrušovské. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2 - Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Louky (Waclawik 
1994 in Pavlík & Waclawik 1999). 
 
2.5. Hydrogeologické poměry 
Jiţ od samého počátku historie Dolu ČSM byla hydrogeologická 
problematika jedním z nejsledovanějších provozních a bezpečnostních 
faktorů. Vzhledem k tomu, ţe 2/3 dobývacího prostoru jsou pokryty na reliéfu 
karbonu detritovým horizontem a vzhledem k nedostatečné hydrogeologické 
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prozkoumanosti je dobývací prostor Dolu ČSM zařazen  do kategorie dolů 
s nebezpečím průvalu vod.  
V současné době s postupem dobývání do větších hloubek nejsou        
a pravděpodobně jiţ nebudou vedena ţádná důlní díla bezprostředně pod 
zvodněným reliéfem karbonu v orientačních bezpečnostních celících, přesto 
však tento zvodněný kolektor značně ovlivňuje důlní hydrogeologické poměry.  
Přítoky karbonských a detritových vod do důlních děl jsou stále velmi vysoké   
a stále vyţadují mimořádnou pozornost. Prostřednictvím zálomových trhlin, 
nelikvidovanými průzkumnými vrty, po tektonických liniích nebo průsaků 
z hornin s vyšším koeficientem filtrace (zejména pískovce) se voda 
z detritového horizontu dostává do vyrubaných prostor, kde se buď kumuluje 
ve stařinných prostorách nebo z nich vytéká do činných děl. V případě 
dobrých izolačních vlastností horninového celíku voda ze stařinných prostor 
vytéká do činných důlních děl přes instalovaná potrubí v uzavíracích hrázích.  
Kromě přítoků z karbonských a detritových horizontů je ve stařinných 
vodách podstatný podíl provozní vody, v mnoha případech dosahuje tento 
podíl aţ 50 %. Jedná se zejména o úniky vody způsobené 
netěsností technologických zařízení, poruch na vodovodním a odpadním 
potrubí a značné mnoţství vody je z postřiků. Z důvodu sniţování prašnosti 
jsou zaváděny nové technologie POP 2010, mnoţství vody z postřiků             
a odlučovačů prachu dosahuje při provozu jednoho porubu aţ 500 l.min.-1, 
v případě čelby 200 aţ 250 l.min.-1. Nezanedbatelné mnoţství vody ve 
stařinných prostorách je voda původem z plavení popílkových směsí, kdy se 
na 1 tunu popílku spotřebuje 1.600 aţ 2.000 l vody. 
Z výše uvedených důvodů jsou pro všechna projektovaná důlní díla 
zpracovávány hydrogeologem projekty odvodnění, kde jsou v bezpečnostních 
opatřeních řešeny všechny moţné hydrogeologické problémy v příslušné 
oblasti.  
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3. Charakteristika předmětné sloje, kry a oblasti     
3.1 Charakteristika sloje 
Sloj č. 33a je vyvinuta v celém dobývacím prostoru. V nadloţí sloje se 
vyskytují většinou mocné polohy pískovců a jemnozrnných slepenců 
způsobující erozivní deformace sloje. Nadloţní horniny mají charakter 
těţkých stropů. Mocnost sloje je v důsledku rozsáhlých plošných erozí 
značně proměnlivá a klesá směrem k jihovýchodu. Kromě úzkého pruhu 
kolem albrechtické poruchy nedosahuje sloj č. 33a ve 4.kře bilanční 
mocnosti. Maxmálních mocností ( aţ 450 cm ) dosahuje sloj č.  33a 
v severozápadní oblasti 2.a kry. Obdobně jako v případě sloje č. 32 jde 
pravděpodobně o důsledek mezivrstevních přesunů v blízkosti tzv. 
centrálního karvinského přesmyku. Sloj č. 33a byla intenzivně dobývána       
v nejzápadnější části  2.b a 3.kry, v mocnostech od 160 do 240 cm. Část 
uhelných zásob ve sloji 33a byla v mocnostech kolem 310 cm rovněţ (spolu 
se slojí 33b ) vydobyta v 0.kře porubem 331 000. V důsledku rozsáhlých 
plošných erozí klesá mocnost sloje č.  33a v nejvýchodnější oblasti 3.kry,      
v blízkosti těšínského zlomu a poruchy  " E 1 ",  aţ k nule. V budoucnu se 
počítá s intenzivním dobýváním sloje č. 33a v celé ploše 1., 2.a a 2.b kry       
( mimo OPJ ), v průměrné mocnosti kolem 240 cm ( 300 cm v 1. kře ). Sloj 
byla ověřena řadou průzkumných vrtů, jámami ČSM sever a jih, otvírkovými 
překopy 2., 3. a 4. patra a mezipatra a v západní části 2. a 3. kry i řadou 
důlních děl. Hranice výpočtu zásob ve sloji je dána demarkací, průběhem 
státní hranice s PR, izolinií mocnosti 0,4 m, výchozem sloje na reliéf karbonu, 
okrajem pestrých vrstev, výruby, stonavskou poruchou a poruchou "X".         
K 1.4.1999 bylo v dobývacím prostoru Louky, ve sloji č. 33a, evidováno 
celkem 25 001 kt geologických uhelných zásob, z toho 5 139 kt zásob 
vytěţitelných.  
Ve srovnání s nadloţními slojemi 31 a 32 dochází u sloje 33a                
k podstatnému  zlepšení koksovacích vlastností. Obsah popela je ve všech 
oblastech nízký, obsah síry nepřekračuje hodnotu 0,7%. Podle stupně 
prozkoumanosti jsou bloky zařazeny do kategorií B - C2. Jako nebilanční 
byla klasifikována převáţná většina geologických uhelných bloků v 0., 3., 4. 
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a 5. kře z důvodu nebilanční mocnosti. Geologické bloky ve 2.a, 2b. a 3. 
kře, kromě tektonicky členitých oblastí v blízkosti velkých kerných tektonik  
a oblasti obou OPJ, jsou klasifikovány jako bilanční. 
 
3.2 Charakteristika 2. Kry 
2. kra je v dobývacím prostoru Louky vymezena kernými tektonickými 
poruchami. Na západě je to „ Albrechtická porucha “ s výškou skoku 400m, 
na severu „ Porucha B “ s výškou skoku 5m – 10m. Všechny tektonické 
poruchy jsou hydraulicky téměř nepropustné, výplň je kalcitová ve spojení 
s rozdrcenými a následně konsolidovanými horninami z místa poruchy. Celá 
oblast 2. Kry se řadí mezi oblasti s nízkým nebezpečím přítoku důlních vod. 
Reliéf karbonu se nachází na kótě – 150m až – 210m a je součástí výmolu na 
česko-polské hranici jako jeho okraj. Struktůra uvedeného výmolu je 
orientovaná podél státní hranice. Předpokládá se pouze nedokonalé 
hydraulické spojení okrajových částí s jeho částí centrální, čímž nedochází 
k následnému sycení již odvodněných ploch detritového horizontu. 
 
3.3 Lokální charakteristika předmětné kry 
V předmětné oblasti je sloj č. 33a vyvinuta v celkové mocnosti od 170m 
do 330 cm.. Úklon vrstev je v průměru 12°
 
k SV. Sloj je poměrně čistá, pouze 
místně je ve sloji vyvinut proplástek s mocností do 15 cm. Průměrná 
popelnatost sloje v předmětné oblasti činí 10%. Obsah síry nepřekračuje 
0,6%. Obsah prchavých hořlavin v uhelné hmotě kolísá od 23,5-26,5%           
a dilatace je proměnlivá v hodnotách 20 aţ 150. Sloj je kvalitativně zařazena 
do obchodní skupiny Vb. Předmětná sloj byla ověřena několika geologickými 
vrty. Vrtem č. ČSM – 1299/07 byl  stanoven  geologický popis včetně 
pevností a redukovaných pevností vrstev ( viz.  příloha č. 7 ). 
Nadloţí sloje je tvořeno převáţně jemno aţ hrubozrným pískovcem 
místy s vloţkami slepenců s erozivními dosedy. Místy je bezprostřední 
nadloţí tvořeno prachovcem.  Na základě obsahu SiO2  je bezprostřední 
nadloţí sloje řazeno do kategorie III. Nejbliţší bilanční nadloţní slojí je sloj   
Roman Fliega                                                        Návrh přípravy porubního bloku 331 205 
 
2010 Stránka 18 
 
č. 32 ve vzdálenosti 19-45m. Bezprostřední podloţí sloje č. 33a je tvořeno 
kořenovým prachovcem aţ po sloj č. 33b v proměnlivé vzdálenosti 1m aţ 
7m, kdyţ se sloje 33a a 33b vzájemně přibliţují od J k S. Na severu pak tvoří 
sloje č. 33a a 33b jeden komplex. Na základě obsahu SiO2  je bezprostřední 
podloţí sloje řazeno do kategorie II. Výskyt přírodních léčivých vod                
a přírodních stolních vod se  nepředpokládá. Vývoj sloje v předmětné oblasti 
byl ověřen důlními vrty, důlními díly a porubem. 
 
4. Návrh otvírky a přípravy předmětného bloku    
4.1 Návrh otvírky a přípravy 
       K dnešnímu dni probíhá v předmětné oblasti sloje č. 33a v rámci 
přípravy porubu č. 331 205 ( viz.  příloha č. 1 ) ražba úvodní třídy č. 331 225 
[2]. Jedná se o stavbu klenbového kříže a zarážku prováděnou pomocí trhací 
práce z důlního díla č. 331 291/1 v délce 40m pro instalaci razícího kombajnu 
MR 340X – Ex ( viz. obrázek č. 3 ) a trafostanice. Navrhuji zahájení obfárávky 
porubu z úvodní třídy 331 225 z důvodu dokopávání porubu č. 331 203 a tím 
zamezení zahájení ražby z výdušného důlního díla č. 331 245.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. č. 3 -  Razící kombajn MR 340X – Ex na Dole ČSM závodu Sever 
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Proráţka č. 331 265 se vyrazí v poţadované délce a razící kombajn 
couvne na základnu proráţkového důlního díla. Rozšíření proráţkového 
důlního díla č.  331 265/1 bude provedeno po probití a vytvoření větrání 
průchozím větrním proudem  závalovou stranou proráţkového důlního díla 
na šířku 8,5m ( viz. příloha č. 4 ) . Proráţka bude zahájená 
stavbou respových odboček z důlních děl č. 331 225 a č. 331 245                  
( viz. příloha č. 5 a č. 6 ). Dílem č. 331 225 se předpokládá přechod tektoniky 
výskokového charakteru s výškou zdvihu aţ 1,5m a dílem č. 331 265            
a        č. 331 265/1 s předpokládá přechod výskoku o 0,8m. Výdušná chodba 
č. 331 245 bude raţena aţ po dokopání porubu č. 331 203, vyklizení 
technologie a provedení výbuchovzdorné  izolace  dokopaného  porubu       
č. 331 203 [3].  
Chodba č. 331 245 bude raţena odbočením z důlního díla  č. 331 223 
jako těsná obtínka stařin v té době dokopaného porubu č. 331 203. Celé 
důlní dílo č. 331 245 bude raţeno a připravováno tak ţe, po doraţení 
výdušného důlního díla a  vyklizení razící technologie  bude probíhat 
instalace  porubu č. 331 205 s tím, ţe  mechanizovanou výztuţ  Bucyrus 
1300/3100, 1520/3100  dopravíme kompletní v nerozebraném stavu 
z předešlého dokopaného porubního bloku. 
Na základě zkušeností s dobýváním slojí č. 32, 33 navrhuji vyztuţování 
důlního díla č. 331 225 pomocí podpěrné výztuţe. Na důlním díle č. 331 245 
se předpokládá vyztuţování instalací podpěrné výztuţe v profilu 00-0-16       
a výklenky v profilu 00-0-18 s hustotou budování 0,5m. Důlní dílo č. 331 225 
navrhuji vyztuţovat podpěrnou výztuţí v profilu 00-0-19 ve staničení 0m – 
30m a po zbytek raţby důlního díla 00-0-18 s hustotou budování po 0,5m. 
Proráţka č. 331 265 a  č. 331 265/1 bude raţena a vyztuţována v profilu 
SBR ( viz.  příloha č. 4 ) při hustotě budování 0,5m. Maximální vzdálenost 
podpěrné výztuţe od čelby je 2,5m při zhoršených podmínkách 1m.  
 
4.2. Harmonogram přípravy 
Zahájení přípravy porubního bloku č. 331 205 bude zahájeno jak je 
uvedeno  v kapitole č. 4.1. z úvodního důlního díla č. 331 225. Po dokončení 
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porubu č. 331 203 bude zahájena ražba výdušného důlního díla č. 331 245. 
Ražba úvodního důlního díla č. 331 225 byla zahájena v předstihu z důvodu 
zaražení důlního díla pro instalaci razícího kombajnu MR 340X – Ex a to 
v březnu 2010. Vzhledem k náročnosti obfárávky není tento porub zařazen 
do plánu DTP na rok 2010.  
Zahájení ražby výdušného důlního díla č. 331 245 bude zahájeno 
květnu 2010 a dobu ražby odhaduji na 150 dnů. Dobu na ražbu úvodního 
důlního díla č. 331 225 a prorážky č. 331 265 a č. 331 265/1 odhaduji na 185 
dnů. Propojení PVP a tím probití by při dodržení harmonogramu mohlo dojít 
v první dekádě ledna 2011. To znamená že instalace porubu č. 331 205 by 
byla zahájena v lednu 2011. 
Tento harmonogram je dle mého názoru reálný ovšem je ovlivněn 
spoustou negativních okolností, které mohou opozdit obfárávku porubního 
bloku č. 331 205. 
 
4.3. Technologie ražení přípravných děl 
Na Dole ČSM se v současné době pouţívají pro raţení přípravných 
důlních děl  technologie v podobě razících kombajnů firmy Vöest Alpine 
Bergtechnik řady AM 50, AM 50/132, AM 75 a nejmodernějším  zařízení 
v oblasti raţby, razící kombajn firmy Sandvik MR 340X – Ex. Tento razící 
kombajn představuje nejmodernější technologické zařízení světových 
parametrů jak po stránce výkonů, tak po stránce bezpečnosti pracovníků 
provádějící obsluhu zařízení.  
Při návrhu s ohledem na podmínky, vlastnosti průvodních hornin           
a vzhledem k profilům důlního díla navrhuji pro raţbu důlního díla č. 331 225,  
proráţky č. 331 265 a č. 331 265/1 pouţití razícího kombajnu typu MR 340X 
– Ex. Pro raţbu výdušného důlního díla č. 331 245 navrhuji pouţití taktéţ 
razící kombajn MR 340X - Ex od staničení 70m z důlního díla č. 331 223. 
V dnešní době se při raţení klasickou technologií na Dole ČSM 
pouţívají vrtací kladiva NVK 03 pro raţení v kameni nebo vrtačky VÚ 3 pro 
vrtání v uhlí. 
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Klasických  technologií se na Dole ČSM pouţívá u razících komplexů. 
Tyto komplexy zahrnují jeden vrtací stroj například VVH 1, VVH 1R, VVH 1U, 
DH – DT1 , nakladač s bočním výsypem například  Hausherr, NLH 703, PSU 
9000 nebo DH - L 1200 firmy Deilmann - Haniel (viz. obrázek č. 4)                 
a hřeblové dopravníky TH 600 nebo 500 zavěšené nad pásovými 
dopravníky, kdy napínací stanice je poloţená na počvě důlního díla               
a pohonná stanice zavěšená nad pásovým dopravníkem, nebo TH 700 
v kombinací  s drtiče DU 2. 
Práce na těchto komplexech je fyzicky méně náročná a rychlejší 
v postupech, neţ klasickou technologií pomocí ručních vrtacích kladiv           
a škrabákového nakladače například,  NS 5  popřípadě VS 2500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4 – Zobrazení  nakladače DH - L 1200 firmy Deilmann - Haniel  
 
4.4. Parametry přípravných důlních děl 
Úvodní důlní dílo č. 331 225 
Délka důlního díla č. 331 225     1050m 
Navrhovaný profil důlního díla     00-0-19 
          00-0-18 
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Hustota budování        0,5m 
Potrubní řády nízkotlaký vzduchový    150/10 
   Požární vodovod     100/40 
   Odpadní      100/16 
   Technologické     100/16 
   Klimatizační  izolované    160 
   Klimatizační  neizolované    160 
 
Výdušné důlní dílo č. 331 245 
Délka důlního díla č. 331 245     960m 
Navrhovaný profil důlního díla     00-0-18 
          00-0-16 
Hustota budování        0,5m 
Potrubní řády nízkotlaký vzduchový    150/10 
   Požární vodovod     100/40 
   Odpadní      100/16 
   Technologické     100/16 
   Klimatizační  izolované    160 
   Klimatizační  neizolované    160 
 
Prorážkové důlní dílo č. 331 265 a č. 331 265/1 
Způsob zaústění       respová 
odbočka 
Délka důlního díla č. 331 265 a č. 331 265/1   200m 
Navrhovaný profil důlního díla     SBR 8,5m 
Hustota budování        0,5m 
Potrubní řády nízkotlaký vzduchový    150/10 
   Požární vodovod     100/40 
   Odpadní      100/16 
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4.5.  Mechanizace, elektrifikace, doprava těživa a materiálu  
Razící a dobývací práce jsou v maximální míře mechanizovány. 
Hornina z předmětných raţeb  bude odtěţována pásovými dopravníky TP 
630A důlními díly č. 331 225, č. 331 265, č. 331 265/1, č. 331 245                  
( viz. příloha č. 2, č. 3 řez a umístění zařízení v důlním díle ). Rubanina 
z porubu č. 331 205 bude dopravována po reinstalaci pásovými dopravníky 
z úvodního důlního díla č. 331 225 a to dopravníky DP 1200/1 v počtu dvou 
kusů. Rubanina z důlního díla č. 331 225 bude dále dopravována na 
dopravník  centrálního odtěţení typu DP 1200/1 č. 04 instalovaném na 
důlním díle č. 331 291/1 z dopravníku č. 04 na dopravníky č. 03, 02 
instalované na důlním díle č. 331 291 a z dopravníku č. 02 na dopravník 
č. 01 na důlním díle  č. 4520 v  úrovni -630 m do akumulačního zásobníku 
č. 2. Zásobník č. 1 a 2 je spojen se systémem plnicí stanice skipového 
oddělení.  
Pásové dopravníky se pouţívají pro dopravu rubaniny, kamene, 
sypkých hmot  a v některých případech pro dopravu osob ( neplatí pro Důl 
ČSM ). Dopravníky  jsou určeny pro dopravu  ve vodorovných i úklonných 
dílech s úklony od -12  do +18 . Tyto dopravníky se smí pouţívat ve všech 
důlních prostorách s nebezpečím výbuchu metanu SNM . Gumový potah 
musí splňovat kritéria třídy zápalnosti C1 a C2 (s opatřením) a Důl ČSM 
pouţívá sjednocené výrobce kterými jsou firma Wollbrum a firma Dunlop –
Fenerr  o šíři 1000 mm nebo 1200 mm v pevnosti tahu od 1000 – 1400 kN 
 
Technické parametry pásového dopravníku TP 630A   
- šířka pásového potahu   1000mm 
- dopravní rychlost    1,25 – 2,5 m.s-1 
- dopravní výkon     340 – 710 t.h-1 
- výkon elektromotorů    2 x 55 kW – 500V 
- sklon dopravníku úpadně    od - 12  
- sklon dopravníku dovrchně   do + 18  
Technické parametry pásového dopravníku DP1200/1   
- šířka pásového potahu   1200mm 
Roman Fliega                                                        Návrh přípravy porubního bloku 331 205 
 
2010 Stránka 24 
 
- dopravní rychlost    1,6 – 3,15 m.s-1 
- dopravní výkon     0 – 1700 t.h-1 
- výkon elektromotorů    4 x 75 kW – 500V 
- sklon dopravníku     do + 18  
Doprava materiálu pro předmětné raţby a porub bude zajišťována 
závěsnými lokomotivami po ZD - 24 z překladiště na důlním díle č. 4100 na 
úrovni 4. patra (-630 m), eventuelně z překladiště na důlním díle č. 5201 
úrovně 5. patra (-806 m). Doprava bude zajišťována pomocí lokomotiv typu 
LZH, LSP a DLZ v počtu 22. Kusů. Doprava a přísun materiálu od vtaţné 
jámy nebo převozem ze závodu Jih je řešeno horizontální dopravou pomocí 
důlních lokomotiv typu DH 70 nebo DH 100. 
 
Elektrifikace pro raţby č. 331 225 a č. 331 245 je prováděná kabely 
vysokého napětí z úsekové rozvodny č. 5712, která je napájená dvěma 
samostatnými přívody z hlavní rozvodny na 5. patře. Úseková rozvodna       
č. 5712 je vybavena vysokonapěťovými vypínači ROK 6, transformátorem 
typu IT3Sb 6/0,5 kV o výkonu 500 kVA,  včetně spínacího a jistícího zařízení, 
které zabezpečuje chod úsekové rozvodny. Z úsekové rozvodny č. 5712 je 
pomocí přívodního vysokonapěťového  kabelu napájená trafostanice, která je 
umístěná v protilehlém výklenku č. 331 225 slouţící pro  elektrifikaci raţby 
úvodního důlního díla č. 331 225. Elektrifikace výdušného důlního díla bude 
řešena z trafostanice na třídě č. 331 223/1, která je nyní vyuţívána 
k napájení odtěţení z porubu č. 331 203 a je napájená vysokonapěťovým 
kabelem taktéţ z úsekové rozvodny č. 5712. 
 
4.6. Větrání 
Větrání  oblasti 33a sloje 2.kry bylo dle mého návrhu vypočteno ve 
schváleném programu vedoucím větrání větrní oblasti a bylo předloženo 
zaměstnancům odboru přípravy výroby pro schválení  plánu OPD. Výpočet 
větrání učiněný vedoucím větrání větrní oblasti předmětné 33a Sloje 2.kry 
potvrdil požadované množství větrů potřebné v obou fázích větrání [5].            
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4.6.1. Popis vedení větrů,  fáze ražení chodeb 
Raţby č. 331 225, 331 245 a č. 331 265  budou větrány separátně 
sacím způsobem, vyjma zaráţky chodby č. 331 225, která při nasazení 
technologie raţení pomocí trhací práce bude větrána separátně foukacím 
způsobem. Vyústění lutnového tahu ze separátního větrání raţeb č. 331 225  
a č. 331 245  bude realizováno na důlní dílo č. 331 291/1. 
Pro separátně sací větrání bude pouţito ventilátorů typu WLE 1005 B 
s odprašovačem typu OM 800, tlumiči hluku a spirolutnovým  tahem  
průměru 1000 mm (raţby č. 331 225, č. 331 245 a č.  331 265 ) a pro 
separátně foukací větrání bude pouţito ventilátor typu VPAK 630 s tlumiči 
hluku a instalovaným lutnovým tahem pomocí spiroluten průměru 800 mm 
(raţba zaráţky č. 331 225). 
Ve fázi výše popsaných raţeb bude spojený vtaţný větrní proud 
přiváděn od vtaţné jámy v úrovni 5. patra (- 806 m) důlními díly č. 5501        
a  č. 5201na kříţ s důlním dílem č. 5000, kde dojde k oddělení části vtaţných 
větrů do oblasti 0. kry a 1. kry a Dolu Darkov. Do oblasti 33. sloje 2. kry bude 
spojený vtaţný větrní proud dále veden důlními díly č. 300 281/1                  
a č. 331 291/1.  
Spojený výdušný proud veden postupně výdušnými  chodbami              
a důlními díly na úroveň 3. patra (- 500 m ) do výdušné jámy  Sever. 
 
Obrázek č. 5 - Separátní větrání foukací         Obrázek č. 6 -  Separátní větrání sací  
………………….  
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4.6.2. Popis vedení větrů, fáze vytvoření PVP 
Fáze vytvoření PVP důlními díly č. 331 225, č. 331 265, č. 331 265/1     
a č. 331 245 bude spojený vtaţný větrní proud přiváděn od vtaţné jámy  
v úrovni 5. patra (-806 m ) důlními díly č. 5501 a č. 5201na kříţ s důlním 
dílem č. 5000, kde dojde k oddělení části vtaţných větrů do oblasti 0. kry      
a  1. kry a Dolu Darkov. Do oblasti 33. sloje 2.kry  bude spojený vtaţný větrní  
proud dále veden důlními díly č. 300 281/1, č. 331 291/1 a č. 331 225 
k budoucímu porubu č. 331 205. Větrný proud bude regulován na důlním díle 
č. 331 291/1 větrními závěsy nebo větrnými dřevěnými regulačními dveřmi, 
které budou instalovány před kříţem úvodní raţby č. 331 225. Od budoucího 
porubu  č. 331 205 bude větrní proud veden důlními díly č. 331 225, č. 331 
45 a č. 331 291/1 aţ po kříţ s důlním dílem č. 433 20/1 kde je konec 
samostatného větrního oddělení 33. sloje.  
 
4.7. Klimatizace 
Do roku 2009 byla klimatizace na důlních pracovištích realizovaná 
pomocí mobilních chladicích jednotek typu MMRP. Charakteristickým pro 
toto řešení je vysoká pracnost obsluhy zařízení a taktéţ značné náklady na 
čerpání pouţité chladicí vody čerpacím systémem dolu.  
Centrální klimatizace na Dole ČSM 
 
Z výše uvedených moţností bylo pro Důl ČSM zvoleno řešení 
nevyhovujících mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích zřízením 
centrální klimatizace s umístěním technologické výroby chladu na povrchu     
a dopravou chladícího média (chladové vody) do dolu vtaţnou jámou závodu 
Jih. 
Stanovení chladících výkonů v jednotlivých oblastech : 
Na základě podkladů byly odbornou firmou pro jednotlivé oblasti vypočteny 
následující potřebné chladící výkony : 
0.+1.kra   1160 kW 
2a.kra   1620 kW + 1100 kW DP Morcinek 
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2b.kra   1090 kW 
3.kra   1220 kW + 1000 kW DP Morcinek 
5.kra Důl Darkov  1700 kW 
CELKEM   8890 kW 
Výkon 8890 kW představuje celkový potřebný činný výkon, bez 
započtení ztrát systému centrálního chlazení. 
Oteplená voda, která se vrací neizolovanými potrubními tahy zpět do 
výměníku ( viz. obrázek č. 7 ), má teplotu po průchodu chladiči max.20°C. To 
znamená, ţe veškeré další oteplování této vody, vzhledem k tomu,              
ţe potrubní tahy jsou vedeny ve vtaţných větrech, způsobuje dodatečné 
chlazení úvodních větrů. 
Celkový nutný chladící výkon zařízení umístěného na povrchu byl 
stanoven s ohledem na výše popsané rozvody chladové vody na 15 MW. 
Na základě vypočtených hodnot potřebných chladících výkonů je 
navrţeno technické řešení klimatizace s umístěním chladících jednotek na 
povrchu s dopravou chladové vody do dolu potrubím umístěným ve vtaţné 
jámě Jih, redukcí hydraulického přetlaku ve výměníku na úrovni -800m          
a potrubními rozvody chladové a vratné vody aţ k chladičům důlních větrů 
umístěným na jednotlivých pracovištích. 
Pro chlazení na pracovištích budou vyuţity chladiče důlních větrů 
stejného technického řešení jako současně pouţívané na jiných dolech OKD 
(WAT, GmbH) o jmenovitém výkonu 300kW. Technické řešení uvaţuje          
i s moţností připojení současných mobilních chladících zařízení do 
uzavřeného systému oběhu vody. Navrţené řešení je svou koncepcí značně 
flexibilní. Umoţňuje pruţně reagovat na poţadavky změn rozvodů chladicího 
media v celém důlním poli a tím úpravy distribuce chladu do jednotlivých 
oblastí. V celém systému je výkonová rezerva - 2,1 MW chladicího výkonu 
pro DP Morcinek  (vţdy bude v příslušné kře provozován porub v DP 
Morcinek místo některého porubu v DP Dolu ČSM). Centrální klimatizace na 
Dole ČSM byla uvedena do provozu v měsíci únoru 2009 s napojením 
prvních dvou pracovišť na závodě Jih (raţba č. 401 325 a porub č. 401 303). 
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V současné době je systém potrubí  rozveden, s výjimkou 4.kry, do 
všech ker Dolu ČSM a 5.kry Dolu Darkov a umoţňuje dle aktuální potřeby 
připojovat jednotlivá pracoviště v dole tak, aby se minimalizovaly, nebo zcela 
vyloučily přestávky v práci z důvodu mikroklimatických podmínek na 
pracovišti. V současné době je na systém připojeno 35 chladičů  RWK300    
a 14 porubových chladičů SPK35. Nadále zůstává v provozu 8 mobilních 
klimatizačních jednotek, které jsou vyuţívány na pracovištích, která nejsou 
v dosahu potrubních rozvodů a nebo jsou vyuţívány místo chladičů RWK 
s připojením na uzavřený okruh chladící vody. V roce 2010 se předpokládá 
další rozšíření systému centrální klimatizace do oblasti 33. sloje ve 2.b kře, 
včetně zvýšení počtu pouţívaných chladičů  RWK tak, aby byl maximálně 
vyuţíván potenciál instalovaného systému centrální klimatizace.  
Centrální klimatizace na Dole ČSM je z hlediska následných nákladů 
jednoznačně nejvýhodnějším způsobem klimatizace důlních pracovišť. 
Dalším ekonomickým přínosem pro Důl ČSM bude významná eliminace ztrát 
v těţbě z titulu zhoršených mikroklimatických podmínek na pracovištích,      
ke kterým docházelo v minulých letech.  Toto technické řešení umoţní navíc 
dosaţení výrazné úspory nákladů na čerpání důlních vod, protoţe bude 
vytvořen uzavřený okruh chladící vody. 
 
Obr. č. 7 - Pohled do důlní strojovny klimatizačního výměníku firmy Siemag 
Dolu ČSM závodu Jih. 
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5. Bezpečnostní opatření                                                             
5.1 Ochrana proti přenosu a výbuchu uhelného prachu 
V předmětné oblasti budou zřízeny vodní protivybuchové uzávěry [4] ve 
smyslu vyhlášek ČBÚ č. 22/89 Sb., a vyhláška ČBÚ č. 10/94 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 361/2009 Sb.  Vodní uzávěry budou provedeny jako soustředěné 
a jejich konstrukce a rozmístění bude odpovídat poţadavkům výše 
citovaných vyhlášek ( viz obrázek č. 8 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 8 - Schématické umístění vodní soustředěné vodní uzávěry v profilu 
důlního díla. 
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Pouţívána důlní díla budou poprašována interním prachem ve smyslu 
vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb., a vyhlášky ČBÚ č. 5/94 Sb., kterou se stanoví 
způsob odběru a rozboru vzorků inertního a uhelného prachu a směsi 
inertního a uhelného prachu v uhelných dolech. K zabránění a likvidaci 
uhelného prachu budou pouţity: 
 automatické zkrápění přesypů 
 automatické zkrápění v lutnovém tahu  odlučovačem OM 800 
 automatický postřik řezného orgánu blokován na chod zařízení 
 poprašování důlních děl inertním prachem 
 pouţití výplachu při vrtrání 
 
5.2 Nebezpečí otřesů 
Dle vyhlášky č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění 
vyhlášky č. 282/2007 Sb., je část horského masívu v předmětné oblasti a na 
základě regionální prognózy zařazena do části masívu s nebezpečím důlních 
otřesů. 
 
5.3 Nebezpečí záparu  
Nepředpokládám moţnost vznik záparu ve fázi raţeb důlních děl         
č. 331 225, č. 331 265, č. 331 265/1 a č. 331 245. Na výše uvedených 
raţbách budou dodrţována protizáparová opatření takto: 
 razit důlní dílo bez ponechání uhlí ve stropě 
 místa s ponecháným uhlím ve stropě zřetelně označit 
 při raţbě zabraňovat tvoření vícevýlomů v bocích a ve stropě důlního 
díla, vzniklé výlomy zakládat  
 důlní dílo ukončit a zapaţit proti ujíţdění a vypadávání horniny 
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5.4 Nebezpečí výbuchu metanu  
Raţby důlních děl č. 331 225, č. 331 265 a č. 331 245 jsou zařazeny  
dle vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb., v platném znění do prostoru se zvýšeným 
obsahem metanu SNM. Sloţení ovzduší bude na pracovištích pravidelně 
kontrolováno v intervalech stanovených vyhláškou ČBÚ č. 22/89 Sb. 
V případě překročení nastavených mezí kontinuálního analyzátoru CH4 na 
raţbě dojde automaticky k odpojení elektrického zařízení v celé ohroţené 
oblasti vyjma bezpečnostní a měřící techniku. V případě odpojení 
elektrického anebo poruchy na elektrickém zařízení u ventilátoru v průchozím 
větrném proudu dojde automaticky k odpojení elektrické energie v celé 
ohroţené oblasti vyjma bezpečnostní a měřící techniky. 
Při poruše analyzátoru na metan bude jako náhradní opatření 
provádění měření interferometrem nebo signálem v intervalech maximálně 
30 minut v kaţdé pracovní směně se záznamem, a to i v nepracovních 
směnách, ve kterých se neprovádí předfáraní. 
Prvořadým úkolem je zabránit vzniku výbušné směsi. Největší riziko 
existuje při rozpojování horniny jak razícím kombajnem tak při provádění 
trhací prácí. 
 
5.5        Nebezpečí průvalu vod 
Důl ČSM je výnosem OBÚ v Ostravě dne 6.12. 1989 zařazen do 
kategorie dolů s nebezpečím průvalu vod. 
Vzdálenost reliéfu karbonu od předmětné raţby je více neţ 400 m. 
Reliéf karbonu je místy pokryt pravděpodobně zvodněným detritovým 
horizontem.  Důlní dílo č. 331 225  se nachází do staničení 63 m                   
v bezpečnostním pásmu vrtu NP 684. V okolí raţby se nacházejí likvidované 
průzkumné vrty č. 1215-02, 1216-02 a 1217-02. Všechny vrty jsou 
likvidovány cementací v celé své délce a jsou inklinometricky zaměřeny. 
Jejich nafárání se nepředpokládá. V průběhu raţby lze očekávat pouze 
průsaky vody - kumulovaná voda v horninách neohrozí bezpečnost 
pracujících a provozu. Nutno však důsledně udrţovat provozuschopnost 
čerpací techniky a čidlo havarijní hladiny vody na čelbě.         
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6.  Mechanizace předmětné oblasti pro přípravu a dobývání  
 
Mechanizace předmětné oblasti popisuje hlavní navrhované razící        
a dobývací zařízení. Popisovanou technologii pro raţbu a dobývání [6]  jsem 
navrhl pro její spolehlivost a dosahované výsledky v celém revíru. Mínusem 
je hmotnost navrhované technologie, náročná doprava na pracoviště             
a montáţ zařízení, proto je cílem zejména u dopravy mechanizované výztuţe 
dopravovat zařízení jako celek. 
     
6.1 Mechanizace příprav pro přípravu 
         Stroj SANDVIK MINER  MR 340 X – Ex ( viz obrázek č. 9 ) byl 
konstruován pro rychlé najíţdění na dopravní trasu. Z tohoto důvodu i pro 
jeho technické parametry jsem razící kombajn navrhl pro obfárávku 33. sloje 
2.kry.Jedná se o elektrohydraulicky poháněný stroj s výloţníkem pro raţení 
(řezání) v profilech. Je vhodný k řezání materiálů o jednoosové krychelné 
pevnosti. Současně mohou být odřezávány také tenké mezivrstvy s vyšší 
pevností. 
Stroj je díky následujícím vlastnostem velmi vhodný pro pouţití 
v hornictví všeho druhu: 
 Malé rozměry stroje 
 Jednoduchá demontáţ a montáţ do dílčích skupin a dopravních 
jednotek 
 Pomalý provoz řezání s cílem sníţení opotřebení noţů při nasazení 
ve vysoce abrazivní hornině 
 Moţnost začlenění do jiţ existujících systémů raţení 
 
Použití jako dobývací stroj 
Selektivní dobývání hodnotných slojí z jaloviny pomocí výloţníkového 
principu. 
 Je moţné instalovat přídavné vybavení pomocí výkyvného pásu       
a rozšíření nakládacího stolu: 
 Účinné vyuţití pracovního postupu Room & Pillar. 
 Zkrácení pomocných časů během výměny dopravních vozíků 
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(Shuttle Cars) díky kapacitě zásobníku na nakládacím zařízení. 
 Zvětšená výška profilu díky zvětšení výšky otoče. 
 Větší šířka profilu díky manévrování stroje. 
 
Technické parametry 
Celková délka        [mm]            10320 
Hmotnost         [t]   cca 55 
Instalovaný výkon (1000 [V], 50 [Hz])     [kW]   357/342 
Celková výška (přes otoč)      [mm]   cca 2050 
Celková výška (s podvozkem)      [mm]   cca 2850 
Šířka nakládacího stolu       [mm]   2800 
Rozšíření stolu, přestavitelné na max. šířku    [mm]             5620 
Šířka pásů(housenic)       [mm]   600 
Šířka podvozku, max.       [mm]   2600 
Vzdálenost od podloţí       [mm]   240 / 420 
  
Instalovaný výkon motoru1000 [V], 50[Hz] 
Celkem (bez přídavných zařízení)     [kW]   357 
Řezný motor – vodou chlazený      [kW]   200 
 Otáčky       [Upm]  1485 
Hydraulický pohon – vzduchem chlazený    [kW]   70 
 Otáčky       [Upm]   1470 
Pohon nakládání – vodou chlazený     [kW]   2 x 36 
 Otáčky        [Upm]  1450 
 
Rychlosti 
Rychlost jízdní        [m/min]  5,0 - 8,8 
Rychlost dopravníku       [m/s]   1,1 
 
Průjezdný rozsah použití 
Stoupání ve sklonu, max. 
 bez strojní přípřeţe       ± [°] / [gon]  18 / 20 
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        Obr. č. 9 - Znázornění razícího kombajnu MR 340 X. 
 
6.2 Mechanizace pro dobývání porubu 
Pro dobývání porubu č. 331 205 navrhuji mechanizaci POP 2010 
střední komplex Bucyrus ( viz. obrázek č. 10 ), který je sestaven 
z následujících zařízení: 
 Mechanizovaná výztuţ Bucyrus 1300/3100 
 Hřeblový dopravník PF 6 
 Dobývací kombajn Eickhoff SL300 
 Hřeblový sběrný dopravník PF 4 
 Podporubové zařízení PZF 11 
 Drtič DU 3 
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Obr. č. 10 - Pohled do mechanizované výztuže středního komplexu POP 
2010 Důl ČSM 
 
7. Ekonomické zhodnocení návrhu 
 
Na Dole ČSM se náklady na metr vyraţeného díla bez mzdových 
nákladů a energie pohybovaly průměrně ve výši 16 000 Kč.  
 
 Mzdové náklady na vyraţený metr důlního díla jsou  19 500 Kč. 
 Celkové náklady tedy činí 35 500 Kč na 1metr bez energie.  
 Náklady na obfárávku bloku činní 78 455 000 Kč. 
 
V plánovaném porubním bloku č. 331 205 se nahází při 760 m porubní 
délky, 200 m proráţkového díla, čisté mocnosti bloku 2400 mm  477 888 t 
vytěţitelného koksovatelného uhlí. Při ceně za jednu tunu 1590 Kč bude 
výsledná částka 759 841 920 Kč.  Jedná se o modelové ceny. 
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8. Závěr 
 
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval návrhem přípravy porubního 
bloku č. 331 205 na Dole ČSM závodě Sever. Při jeho řešení bylo nutné 
vypracovat návrh, který vycházel z podmínek a praxe na Dole ČSM a je 
realizovatelný. Navrţená a popisovaná varianta můţe být ţivotaschopná, 
protoţe je ve více případech pouţívaná na obou závodech Dolu ČSM. 
Zásadní změny v návrhu nepředpokládám, avšak ani je nevylučuji. 
Celkovou délku úvodního a výdušného důlního díla upřesní na úvodním 
důlním díle ověření poruchy  od které se zaloţí proráţkové důlní dílo. 
Raţená díla budou vyztuţována ocelovou obloukovou výztuţí, jejímţ 
profilem bude 00-0-16 a ve výklencích na důlním díle č.331 245 bude profil 
00-0-18. Na úvodním důlním díle bude důlní dílo vyztuţována ocelovou 
obloukovou výztuţí v profilu 00-0-18. Vybavení chodeb je moţno vidět 
v příloze č 4. Pro hlavní razící technologii  bude pouţito razících kombajnů 
MR 340X – Ex. 
Navrhovaná technologie pro porub č. 331 205 vychází z koncepce Dolu 
ČSM (ročního výhledu) a z geologikých podmínek 33. sloje 2.Kry. 
Navrhovanou technologií je komplex  z programu POP 2010 od dodavatele 
Bucyrus. Jedná se o mechanizovanou výztuţ Bucyrus 1300/3100 
s hřeblovým stěnovým dopravníkem PF6, dobývacím kombajnem SL 300 
Eickhoff, sběrným hřeblovým dopravníkem PF 4 a drtičem DU.3. Je to 
špičková technologie, která splňuje všechna kritéria nejmodernějšího 
dobývacího a razícího zařízení. Nevýhody, výše uvedené v bakalářské práci 
jsou hmotnost a rozměry instalovaného zařízení. Vyţaduji větší profily 
důlních děl jak pro samotnou montáţ, tak pro  dopravu zařízení.  
V tomto závěru práce bych rád poděkoval všem pedagogům Institutu 
hornického inţenýrství a bezpečnosti za předané znalosti a vědomosti při 
studiu, zvláště pak vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Petru Urbanovi, 
Ph.D.  Dále bych rád poděkoval Ing. Petru Lesniakovi, Ing. Antonínu 
Baselidesovi, a pracovníkům OPV Dolu ČSM za poskytnuté informace          
a vstřícnou pomoc při zpracování této bakalářské práce. 
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